

Projektový report SOLEK - 2Q 2023



VÝSTAVBA

Kód projektu	Název projektu	Země	Výkon (MW)	Fáze	Uvedení do plného provozu
PR_CL_0068	Parque El Conquistador	CL	2,99	First Connection	Q3 2023
PR_CL_0139	Parque Bramada	CL	10,66	First Connection	Q1 2024
PR_CL_0141	Parque Alianza	CL	10,66	Site preparation	Q2 2024
PR_CL_0210	La Rosa 6MW	CL	7,1	Site preparation	Q2 2024
PR_CL_0236	Parque Nancagua	CL	7,1	First Connection	Q3 2023
PR_CL_1193	Jotabeche	CL	10,66	First Connection	Q2 2024
PR_CL_0268	Parque Bandurrias	CL	2,99	Design	Q1 2024
PR_CL_1085	Unihue	CL	2,99	Design	Q1 2024
PR_CL_0733	Leyda	CL	96	Design	TBD
PR_CL_0471	Parque El Ingenio	CL	10,66	First Connection	Q4 2023
PR_CL_1226	Pueblo Seco	CL	10,66	First Connection	Q3 2023
PR_CL_0534	Parque Montana	CL	10,66	Design	Q3 2024
PR_CL_0500	Parque La Pena	CL	10,66	Design	Q3 2024
PR_CL_0767	Villa Longavi PMG	CL	10,66	Site preparation	Q1 2024
PR_CL_0709	Cauquenes PMG	CL	10,66	Mechanical completion	Q1 2024
PR_CL_0796	Quilmo PMG	CL	10,66	Mechanical completion	Q1 2024
PR_CL_0907	Parque Colchagua	CL	2,99	First Connection	Q3 2023
PR_CL_0925	Parque Kali	CL	2,99	Design	Q3 2024
PR_CL_0944	Itihue	CL	10,66	First Connection	Q3 2023
PR_CL_1003	San Bernardo PMG	CL	10,66	Site preparation	Q2 2024
PR_CL_1040	Los Mayos	CL	3,01	Design	Q1 2024
PR_CL_1083	Parque San isidro	CL	10,66	Design	Q1 2024
PR_CL_1248	El Trigal	CL	10,66	First Connection	Q3 2023
PR_CL_1258	Parque Roma	CL	2,99	Site preparation	Q4 2024
PR_CL_5014	El Palqui	CL	2,99	First Connection	Q3 2023
PR_CL_5028	San Eduardo	CL	2,99	Design	Q2 2024
PR_CL_5029	Margarita	CL	4,62	Design	Q1 2024
PR_CL_0112	Cantillana	CL	10,66	First Connection	Q1 2024
PR_CL_0395	Parque Chinchorro	CL	10,66	Design	Q2 2024
CELKEM			312,31		

Development - Pipeline (příležitosti)

Kód projektu	Název projektu	Země	Výkon (MW)
Pipeline	Casablanca	CL	166
Pipeline	San Rafael	CL	108
Pipeline	Sol de Lircay	CL	120
Pipeline	Sunny Solar	CL	180
Pipeline	Palomar	CL	2,99
Pipeline	Ocoa Solar	CL	6
Pipeline	La Capilla	CL	2,99
Pipeline	Campino	CL	2,99
Pipeline	Zorzal	CL	2,65
CELKEM			591,62

Development - Portfolio

Kód projektu	Název projektu	Země	Výkon (MW)	Připraveno k výstavbě
PR_CL_5026	Quilleco	CL	2,99	Q3 2023
PR_CL_1196	Parque del Sol	CL	10,66	Q2 2024
PR_CL_0245	Orilla del Maule	CL	7,06	31.12.2022
PR_CL_1234	Parque Santa Rebeca	CL	10,66	Q2 2024
PR_CL_1103	Barrancon	CL	10,66	Q3 2024
PR_CL_1233	Parque Tara	CL	7,1	Q4 2023
PR_CL_1178	Parque Santa Marta	CL	6,3	Q3 2024
PR_CL_0419	Parque Las Machas	CL	10,66	Q3 2023
PR_CL_1224	Santa Bárbara PMG	CL	10,66	Q3 2023
PR_CL_1246	Doña Berta	CL	2,99	Q3 2023
PR_CL_1217	Parque Alsol	CL	10,66	Q4 2023
PR_CL_1222	Parque Alagua	CL	10,66	Q4 2023
PR_CL_1231	Parque Numpay	CL	7,89	31.10.2022
PR_CL_1205	Parque el Roque	CL	10,66	Q3 2024
PR_CL_1102	Don Chacho	CL	9,72	28.10.2022
PR_CL_1223	Doña Carmen PMG	CL	10,66	28.10.2022
PR_CL_5019	Santa Eulalia	CL	6,6	12.04.2022
PR_CL_5025	Hurtado	CL	2,99	30.11.2022
PR_CO_0068	El Encanto	CO	10,89	29.05.2023
PR_CO_0072	La Union	CO	10,89	29.05.2023
PR_RO_0012	Ianca Sud	RO	6,07	Q4 2023
PR_RO_0014	Valea Mare	RO	4,35	Q4 2023
PR_RO_0013	Ianca Nord	RO	9,17	Q4 2023
PR_RO_0010	Vale Mare Vaidescu-2	RO	10,42	Q4 2023
PR_RO_0017	Topolog Marta	RO	4,58	Q4 2023
PR_RO_0016	Bordei Varde Bodea	RO	7,5	Q4 2023
PR_RO_0028	Cilibia 3	RO	2,8	Q1 2025
PR_RO_0030	Chislaz Feher	RO	2,5	Q1 2025
PR_RO_0024	Cosmesti 1	RO	5,3	Q1 2025
PR_RO_0027	Cosmesti 2	RO	7,6	Q1 2025
PR_RO_0026	Sahateni	RO	36,6	Q1 2025
PR_RO_0029	Videle	RO	2,3	Q1 2025
PR_CZ_9002	Popovice	CZ	0,9	01.05.2023
PR_GR_0003	Volos 1	GR	5	Q2 2025
PR_GR_0005	Pournari	GR	55	Q3 2025
PR_GR_0001	Farsala	GR	46	Q3 2025
PR_FR_0003	Vaux	FR	5,2	Q4 2025
PR_FR_0004	Montillier	FR	7	Q4 2025
PR_FR_0015	Luzinay	FR	7	Q4 2025

PR_FR_0023	Marans	FR	20	Q1 2026
PR_FR_0021	Grandris	FR	14	Q1 2026
PR_FR_0025	Barjac	FR	9	Q3 2026
PR_CY_1004	Steni 101	CY	2	Q4 2023
PR_CY_1017	Pyrgos 101	CY	0,46	Q4 2023
PR_CY_1022	Steni 102	CY	2	Q1 2024
PR_CY_1080	Steni	CY	3,3	Q1 2024
PR_CY_1002	1002 Avdimou	CY	1	Q1 2025
PR_CY_1003	1003 Pachna	CY	1,27	Q1 2025
PR_CY_1035	1035 Pachna	CY	1,2	Q1 2025
PR_CY_1036	1036 Pachna	CY	1,31	Q1 2025
PR_CY_1087	1087 Anogira	CY	0,82	Q1 2025
PR_CY_1088	1088 Pissouri & Anoirk	CY	6,53	Q1 2025
PR_CY_1091	1091 Pissouri	CY	1,91	Q1 2025
PR_CY_1106	1106 Anogira	CY	1,1	Q1 2025
PR_CY_1012	1012	CY	7,93	Q1 2026
PR_CY_1019	1019	CY	1,36	Q1 2026
PR_CY_1023	1023	CY	7,08	Q1 2026
PR_CY_1024	1024	CY	0,95	Q1 2026
PR_CY_1025	1025	CY	2,99	Q1 2026
PR_CY_1031	1031	CY	2,99	Q1 2026
PR_CY_1032	1032	CY	1,66	Q1 2026
PR_CY_1037	1037	CY	3,81	Q1 2026
PR_CY_1039	1039	CY	1,07	Q1 2026
PR_CY_1042	1042	CY	0,7	Q1 2026
PR_CY_1044	1044	CY	2,3	Q1 2026
PR_CY_1045	1045	CY	4,17	Q1 2026
PR_CY_1046	1046	CY	1,63	Q1 2026
PR_CY_1047	1047	CY	1,23	Q1 2026
PR_CY_1049	1049	CY	0,413	Q1 2026
PR_CY_1050	1050	CY	4,54	Q1 2026
PR_CY_1053	1053	CY	1,27	Q1 2026
PR_CY_1092	1092	CY	0,54	Q1 2026
PR_CY_1093	1093	CY	1,2	Q1 2026
PR_CY_1094	1094	CY	0,82	Q1 2026
PR_CY_1095	1095	CY	5,99	Q1 2026
PR_CY_1096	1096	CY	0,82	Q1 2026
PR_CY_1109	1109	CY	4,3	Q1 2026
PR_CY_1014	1014 Linou	CY	3,8	Q1 2028
PR_CY_1034	1034 Epifanios	CY	2,2	Q1 2028
PR_SP_0010	Isla 1 Solar	SP	12,5	Q4 2025
PR_SP_0011	Isla 2 Solar	SP	12,5	Q4 2025
CELKEM			553,313	