
VÝSTAVBA
Kód projektu Název projektu Země Výkon (MW) Fáze

Uvedení do plného 
provozu

PR_CL_0068 Parque El Conquistador CL 2,99 First Connection Q3 2023
PR_CL_0139 Parque Bramada CL 10,66 First Connection Q1 2024
PR_CL_0141 Parque Alianza CL 10,66 Site preparation Q2 2024
PR_CL_0210 La Rosa 6MW CL 7,1 Site preparation Q2 2024
PR_CL_0236 Parque Nancagua CL 7,1 First Connection Q3 2023
PR_CL_1193 Jotabeche CL 10,66 First Connection Q2 2024
PR_CL_0268 Parque Bandurrias CL 2,99 Design Q1 2024
PR_CL_1085 Unihue CL 2,99 Design Q1 2024
PR_CL_0733 Leyda CL 96 Design TBD
PR_CL_0471 Parque El Ingenio CL 10,66 First Connection Q4 2023
PR_CL_1226 Pueblo Seco CL 10,66 First Connection Q3 2023
PR_CL_0534 Parque Montana CL 10,66 Design Q3 2024
PR_CL_0500 Parque La Pena CL 10,66 Design Q3 2024
PR_CL_0767 Villa Longavi PMG CL 10,66 Site preparation Q1 2024
PR_CL_0709 Cauquenes PMG CL 10,66 Mechanical completion Q1 2024
PR_CL_0796 Quilmo PMG CL 10,66 Mechanical completion Q1 2024
PR_CL_0907 Parque Colchagua CL 2,99 First Connection Q3 2023
PR_CL_0925 Parque Kali CL 2,99 Design Q3 2024
PR_CL_0944 Itihue CL 10,66 First Connection Q3 2023
PR_CL_1003 San Bernardo PMG CL 10,66 Site preparation Q2 2024
PR_CL_1040 Los Mayos CL 3,01 Design Q1 2024
PR_CL_1083 Parque San isidro CL 10,66 Design Q1 2024
PR_CL_1248 El Trigal CL 10,66 First Connection Q3 2023
PR_CL_1258 Parque Roma CL 2,99 Site preparation Q4 2024
PR_CL_5014 El Palqui CL 2,99 First Connection Q3 2023
PR_CL_5028 San Eduardo CL 2,99 Design Q2 2024
PR_CL_5029 Margarita CL 4,62 Design Q1 2024
PR_CL_0112 Cantillana CL 10,66 First Connection Q1 2024
PR_CL_0395 Parque Chinchorro CL 10,66 Design Q2 2024

CELKEM 312,31

Development - Pipeline (příležitosti)
Kód projektu Název projektu Země Výkon (MW)

Pipeline Casablanca CL 166

Pipeline San Rafael CL 108

Pipeline Sol de Lircay CL 120

Pipeline Sunny Solar CL 180

Pipeline Palomar CL 2,99

Pipeline Ocoa Solar CL 6

Pipeline La Capilla CL 2,99

Pipeline Campino CL 2,99

Pipeline Zorzal CL 2,65

CELKEM 591,62
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Development - Portfolio
Kód projektu Název projektu Země Výkon (MW) Připraveno k výstavbě

PR_CL_5026 Quilleco CL 2,99 Q3 2023
PR_CL_1196 Parque del Sol CL 10,66 Q2 2024
PR_CL_0245 Orilla del Maule CL 7,06 31.12.2022
PR_CL_1234 Parque Santa Rebeca CL 10,66 Q2 2024
PR_CL_1103 Barrancon CL 10,66 Q3 2024
PR_CL_1233 Parque Tara CL 7,1 Q4 2023
PR_CL_1178 Parque Santa Marta CL 6,3 Q3 2024
PR_CL_0419 Parque Las Machas CL 10,66 Q3 2023
PR_CL_1224 Santa Bárbara PMG CL 10,66 Q3 2023
PR_CL_1246 Doña Berta CL 2,99 Q3 2023
PR_CL_1217 Parque Alsol CL 10,66 Q4 2023
PR_CL_1222 Parque Alagua CL 10,66 Q4 2023
PR_CL_1231 Parque Numpay CL 7,89 31.10.2022
PR_CL_1205 Parque el Roque CL 10,66 Q3 2024
PR_CL_1102 Don Chacho CL 9,72 28.10.2022
PR_CL_1223 Doña Carmen PMG CL 10,66 28.10.2022
PR_CL_5019 Santa Eulalia CL 6,6 12.04.2022
PR_CL_5025 Hurtado CL 2,99 30.11.2022
PR_CO_0068 El Encanto CO 10,89 29.05.2023
PR_CO_0072 La Union CO 10,89 29.05.2023
PR_RO_0012 Ianca Sud RO 6,07 Q4 2023
PR_RO_0014 Valea Mare RO 4,35 Q4 2023
PR_RO_0013 Ianca Nord RO 9,17 Q4 2023
PR_RO_0010 Vale Mare Vaidescu-2 RO 10,42 Q4 2023
PR_RO_0017 Topolog Marta RO 4,58 Q4 2023
PR_RO_0016 Bordei Varde Bodea RO 7,5 Q4 2023
PR_RO_0028 Cilibia 3 RO 2,8 Q1 2025
PR_RO_0030 Chislaz Feher RO 2,5 Q1 2025
PR_RO_0024 Cosmesti 1 RO 5,3 Q1 2025
PR_RO_0027 Cosmesti 2 RO 7,6 Q1 2025
PR_RO_0026 Sahateni RO 36,6 Q1 2025
PR_RO_0029 Videle RO 2,3 Q1 2025
PR_CZ_9002 Popovice CZ 0,9 01.05.2023
PR_GR_0003 Volos 1 GR 5 Q2 2025
PR_GR_0005 Pournari GR 55 Q3 2025
PR_GR_0001 Farsala GR 46 Q3 2025
PR_FR_0003 Vaux FR 5,2 Q4 2025
PR_FR_0004 Montillier FR 7 Q4 2025
PR_FR_0015 Luzinay FR 7 Q4 2025



PR_FR_0023 Marans FR 20 Q1 2026
PR_FR_0021 Grandris FR 14 Q1 2026
PR_FR_0025 Barjac FR 9 Q3 2026
PR_CY_1004 Steni 101 CY 2 Q4 2023
PR_CY_1017 Pyrgos 101 CY 0,46 Q4 2023
PR_CY_1022 Steni 102 CY 2 Q1 2024
PR_CY_1080 Steni CY 3,3 Q1 2024
PR_CY_1002 1002 Avdimou CY 1 Q1 2025
PR_CY_1003 1003 Pachna CY 1,27 Q1 2025
PR_CY_1035 1035 Pachna CY 1,2 Q1 2025
PR_CY_1036 1036 Pachna CY 1,31 Q1 2025
PR_CY_1087 1087 Anogira CY 0,82 Q1 2025
PR_CY_1088 1088 Pissouri & Anoirk CY 6,53 Q1 2025
PR_CY_1091 1091 Pissouri CY 1,91 Q1 2025
PR_CY_1106 1106 Anogira CY 1,1 Q1 2025
PR_CY_1012 1012 CY 7,93 Q1 2026
PR_CY_1019 1019 CY 1,36 Q1 2026
PR_CY_1023 1023 CY 7,08 Q1 2026
PR_CY_1024 1024 CY 0,95 Q1 2026
PR_CY_1025 1025 CY 2,99 Q1 2026
PR_CY_1031 1031 CY 2,99 Q1 2026
PR_CY_1032 1032 CY 1,66 Q1 2026
PR_CY_1037 1037 CY 3,81 Q1 2026
PR_CY_1039 1039 CY 1,07 Q1 2026
PR_CY_1042 1042 CY 0,7 Q1 2026
PR_CY_1044 1044 CY 2,3 Q1 2026
PR_CY_1045 1045 CY 4,17 Q1 2026
PR_CY_1046 1046 CY 1,63 Q1 2026
PR_CY_1047 1047 CY 1,23 Q1 2026
PR_CY_1049 1049 CY 0,413 Q1 2026
PR_CY_1050 1050 CY 4,54 Q1 2026
PR_CY_1053 1053 CY 1,27 Q1 2026
PR_CY_1092 1092 CY 0,54 Q1 2026
PR_CY_1093 1093 CY 1,2 Q1 2026
PR_CY_1094 1094 CY 0,82 Q1 2026
PR_CY_1095 1095 CY 5,99 Q1 2026
PR_CY_1096 1096 CY 0,82 Q1 2026
PR_CY_1109 1109 CY 4,3 Q1 2026
PR_CY_1014 1014 Linou CY 3,8 Q1 2028
PR_CY_1034 1034 Epifanios CY 2,2 Q1 2028
PR_SP_0010 Isla 1 Solar SP 12,5 Q4 2025
PR_SP_0011 Isla 2 Solar SP 12,5 Q4 2025

CELKEM 553,313


